FOCUS Gantt Chart

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Jan 2018				Feb 2018				Mar 2018			
					7/1	14/1	21/1	28/1	4/2	11/2	18/2	25/2	4/3	11/3	18/3	25/3
1	Web demo and Database	12/18/2017	1/19/2018	25d												
2	Create web frame	1/19/2018	1/29/2018	7d												
3	Connect frontend and backend	2/1/2018	2/20/2018	14d												
4	Apply the web frame and web app	2/21/2018	3/12/2018	14d												
5	Website test and modify	3/12/2018	3/29/2018	14d												